

รายงาน

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)



องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

Than To Subdistrict Administration Organization
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

“ เมืองธารโตน่าอยู่ คงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิตยั่งยืน ”

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|--|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑ |
| ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑ |
| ๓. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒ |
| ๔. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล | ๓ |

ส่วนที่ ๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๔

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖

- | | |
|---|----|
| ๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง | ๗ |
| ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๘ |
| ๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑๑ |
| ๔. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ | ๑๕ |
| ๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ | ๑๘ |

ส่วนที่ ๔ สรุปปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม

๒๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นใน ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การใช้ต้นทุน (cost-effective)

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผล ที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้อง กับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่ สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโตได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ประกอบด้วย

๑. นายอัฒลเถาะ	ดอรอแม	สมาชิก อบต.	กรรมการ
๒. นางศรีสุตา	ดำแก้ว	สมาชิก อบต.	กรรมการ
๓. นายอาลีเยะ	ปือแนดาแล	สมาชิก อบต.	กรรมการ
๔. นายประจวบ	ทรงศิลป์ชัย	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายอภัย	ดำจันทร์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต		ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
๗. ปลัดอำเภอประจำตำบลธารโต		ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ

๘. นางจกกล	เพชรรัตน์ทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๙. นายสมเนตร	ใบพรหม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายทวีศักดิ์	รักใหม่	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. จำสืบเอกถนัฐวัฒน์	คนร่า	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการ/เลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
 ๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโดย พิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมิน ผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็น ๑ งวด ดังนี้

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ แบบที่ ๑ การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ ๑ เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์กรบริหารส่วนตำบลธารโตจะแบ่งช่วงเวลาการรายงานและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔
- รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

๔. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- **ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- **ระดับองค์กร** สำนักปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ และข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

๒. **การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาครั้งต่อไป

ส่วนที่ ๒

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

๑. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

๑. ส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการเกษตร

๒. ส่งเสริมให้องค์กรจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ รวมถึงขยะมูลฝอยต่าง ๆ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเข้มแข็งและมั่นคง รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ ให้การส่งเสริมในเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน ให้สวัสดิการและด้านนันทนาการ

๕. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และร่วมกันกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา

๒. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

“ เมืองธารโตน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิตยั่งยืน ”

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโตได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโตในภาพรวม และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑ โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามและยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น			
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		คำสั่ง อบต.ธารโต ที่ ๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		ภาพถ่าย
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/		
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		คำสั่ง อบต.ธารโต ที่ ๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		ภาพถ่าย
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	/		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/		มีการจัดทำประชาคม
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/		มีการจัดทำประชาคม
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/		
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/		
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/		
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/		
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/		
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา	/		
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/		
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	/		
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค	๓๖	๒๔,๙๒๑,๐๐๐	๗๑	๕๙,๖๐๔,๕๐๐	๑๐๖	๑๒๐,๔๖๑,๐๐๐	๑๐๑	๑๑๕,๑๑๒,๐๐๐	๔๗	๕๘,๒๔๓,๕๐๐	๓๖๑	๓๔๘,๓๔๒,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคูณภาพชีวิต	๘๑	๓๐,๖๐๓,๐๐๐	๗๘	๓๒,๔๖๗,๐๐๐	๘๒	๕๕,๖๐๑,๕๐๐	๘๒	๓๒,๙๕๒,๕๐๐	๗๙	๒๙,๐๖๐,๕๐๐	๔๐๒	๑๘๐,๖๘๔,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๒	๑,๑๑๖,๐๐๐	๑๓	๑,๑๙๖,๐๐๐	๙	๑๐,๘๕๐,๐๐๐	๙	๙๐๐,๐๐๐	๘	๘๕๐,๐๐๐	๕๑	๑๔,๙๑๒,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง	๒๙	๑๐,๖๖๒,๖๒๐	๓๐	๑๐,๘๐๒,๖๒๐	๓๒	๑๒,๗๖๐,๓๒๐	๓๐	๑๒,๖๒๐,๓๒๐	๓๐	๑๒,๖๒๐,๓๒๐	๑๕๑	๕๙,๔๖๖,๒๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปศาสตร์ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘	๘๑๘,๐๐๐	๒๒	๑,๓๘๐,๐๐๐	๒๐	๑,๐๓๐,๐๐๐	๒๐	๑,๐๙๐,๐๐๐	๑๙	๑,๐๔๐,๐๐๐	๙๙	๕,๒๗๘,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒๑,๖๕๐,๐๐๐	๙	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๖๔๐,๐๐๐	๑๓	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑๑	๑,๖๔๐,๐๐๐	๕๕	๒๗,๘๑๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘๗	๘๙,๗๗๐,๖๒๐	๒๒๓	๑๐๕,๗๐๐,๑๒๐	๒๖๐	๒๐๑,๔๑๒,๘๒๐	๒๕๕	๑๖๓,๔๐๔,๘๒๐	๑๙๔	๑๐๒,๕๒๔,๓๒๐	๑,๑๑๙	๖๓๒,๗๓๒,๗๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค	๑๐	๙.๙๑	-	-	๙๑	๙๐.๐๙	-	-	-	-	๑๐๑	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๘.๓๐	-	-	๖๗	๘๑.๗๐	-	-	-	-	๘๒	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๔๔.๔๔	-	-	๕	๕๕.๕๖	-	-	-	-	๙	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง	๓๐	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๒๕.๐๐	-	-	๑๕	๗๕.๐๐	-	-	-	-	๒๐	๑๐๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๗.๗๐	-	-	๑๒	๙๒.๓๐	-	-	-	-	๑๓	๑๐๐
-	๖๕	๒๕.๕๐	-	-	๑๙๐	๗๔.๕๐	-	-	-	-	๒๕๕	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คมนาคมและสาธารณูปโภค	๑,๑๑๕,๒๒๙.๑๐	๓.๙๗	๕,๓๕๑,๗๕๐.๐๐	๑๐๐	๖,๔๖๖,๙๗๙.๑๐	๑๖.๙๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๑,๕๑๖,๑๖๗.๒๐	๔๐.๙๕	-	-	๑๑,๕๑๖,๑๖๗.๒๐	๓๕.๔๕
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑,๐๐๒,๙๔๔.๐๐	๓.๕๖	-	-	๑,๐๐๒,๙๔๔.๐๐	๓.๐๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง	๑๔,๒๑๕,๙๘๕.๕๗	๕๐.๕๖	-	-	๑๔,๒๑๕,๙๘๕.๕๗	๔๓.๗๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๔๗,๓๒๐.๐๐	๐.๙๑	-	-	๒๔๗,๓๒๐.๐๐	๐.๗๖
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓,๕๒๐.๐๐	๐.๐๕	-	-	๑๓,๕๒๐.๐๐	๐.๐๔
รวม	๒๘,๑๑๑,๑๖๕.๘๗	๑๐๐	๕,๓๕๑,๗๕๐.๐๐	๑๐๐	๓๓,๔๖๔,๙๑๕.๘๗	๑๐๐

๖. สรุปโครงการและงบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแบมา หมู่ที่ ๔ บ้านศรีทำน้ำ	๗๑๗,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๑๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหน้าเกษตร	๗๗๖,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามัคคี หมู่ที่ ๑ บ้านธารโต	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๐-๙๐ เมตร	๖๙,๗๕๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังฟาร์ม หมู่ที่ ๕ บ้านบันนังกระแจะ	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม	๕,๓๕๑,๗๕๐.๐๐	

จากตารางที่ ๒ แสดงว่า ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลธารโตได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน จำนวน ๒๕๕ โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้ ๑๖๓,๔๐๔,๘๒๐ บาท และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาจำนวน ๑๑๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๗,๔๙๔,๕๐๓ .๐๐ บาท

๒) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโตได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการทำงานและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ เป็น ๑ งวด ดังนี้

(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

รายงานภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๑ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ได้รับงบประมาณ ๒๕๕ โครงการ
- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๐ ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๐ ของโครงการทั้งหมด

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกลุ่มประชากร เป็นประชาชนในตำบลธารโต ทั้ง ๗ หมู่บ้าน จำนวน ๕,๑๘๒ คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐ คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโตในภาพรวม

๒. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโตจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว ก็มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการการใช้สถิติ ดังนี้

๓.๑ ค่าร้อยละ

๓.๒ ค่าเฉลี่ย

โดยแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโตในภาพรวม ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การหาค่าร้อยละ

ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ค่าเฉลี่ย โดยกำหนดไว้ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๐๑ - ๕.๐๐ หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อยู่ในระดับ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๑- ๔.๐๐ หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อยู่ในระดับ มาก

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ - ๒.๕๐ หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อยู่ในระดับ น้อย

ผลการประเมิน

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๒๘๕	๕๗.๐๐
หญิง	๒๑๕	๔๓.๐๐
รวม	๕๐๐	๑๐๐.๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๔๕	๙.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๑๔	๒๒.๘๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๙๔	๑๘.๘๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๘๖	๑๗.๒๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๗๘	๑๕.๖๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๘๓	๑๖.๖๐
รวม	๕๐๐	๑๐๐.๐
การศึกษา		
ประถมศึกษา	๘๔	๑๖.๘๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๔๒	๔๘.๔๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๘๔	๑๖.๘๐
ปริญญาตรี	๕๙	๑๑.๘๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๑๕	๓.๐๐
อื่นๆ	๑๖	๓.๒๐
รวม	๕๐๐	๑๐๐.๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓๓	๖.๖๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒๒	๔.๔๐
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	๗๕	๑๕.๐๐
รับจ้าง	๑๐๒	๒๐.๔๐
นักเรียน นักศึกษา	๖๔	๑๒.๘๐
เกษตรกร	๑๙๘	๓๙.๖๐
อื่นๆ	๖	๑.๒๐
รวม	๕๐๐	๑๐๐.๐

เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต และตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน ๒๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ และเป็นเพศหญิง จำนวน ๒๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต และตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีอายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๐ และน้อยที่สุดมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโตและตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๐ และน้อยที่สุดได้แก่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐

อาชีพหลัก กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโตและตอบแบบสอบถามมากที่สุด ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน ๑๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๐ และน้อยที่สุดได้แก่อาชีพหลักอื่น ๆ จำนวน ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ...ธันวาคม...๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค	๑๐๑	๑๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘๒	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง	๓๐	๓๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐	๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๑
รวม	๒๕๕	๖๕

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ลำดับที่	ประเด็น		พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	รวม
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	จำนวน	๘๖	๓๒๐	๙๔	๕๐๐
		ร้อยละ	๑๗.๒๐	๖๔.๐๐	๑๘.๘๐	๑๐๐.๐๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	จำนวน	๗๘	๓๐๔	๑๑๘	๕๐๐
		ร้อยละ	๑๕.๖๐	๖๐.๘๐	๒๓.๖๐	๑๐๐.๐๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	จำนวน	๑๑๒	๓๒๙	๕๙	๕๐๐
		ร้อยละ	๒๒.๔๐	๖๕.๘๐	๑๑.๘๐	๑๐๐.๐๐
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	จำนวน	๙๔	๓๕๗	๔๙	๕๐๐
		ร้อยละ	๑๘.๘๐	๗๑.๔๐	๙.๘๐	๑๐๐.๐๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	จำนวน	๑๐๘	๓๒๔	๖๘	๕๐๐
		ร้อยละ	๒๑.๖๐	๖๔.๘๐	๑๓.๖๐	๑๐๐.๐๐
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	จำนวน	๑๐๒	๒๘๔	๑๑๔	๕๐๐
		ร้อยละ	๒๐.๔๐	๕๖.๘๐	๒๒.๘๐	๑๐๐.๐๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	จำนวน	๑๘๐	๒๑๔	๑๐๖	๕๐๐
		ร้อยละ	๓๖.๐๐	๔๒.๘๐	๒๑.๒๐	๑๐๐.๐๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	จำนวน	๑๑๕	๒๗๐	๑๑๕	๕๐๐
		ร้อยละ	๒๓.๐๐	๕๔.๐๐	๒๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑๗.๒๐ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๖๔.๐๐ พึงพอใจ ร้อยละ ๑๘.๘๐ ไม่พอใจ

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑๕.๖๐ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๖๐.๘๐ พึงพอใจ ร้อยละ ๒๓.๖๐ ไม่พอใจ

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๒.๔๐ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๖๕.๘๐ พึงพอใจ ร้อยละ ๑๑.๘๐ ไม่พอใจ

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑๘.๘๐ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๗๑.๔๐ พึงพอใจ ร้อยละ ๙.๘๐ ไม่พอใจ

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๑.๖๐ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๖๔.๘๐ พึงพอใจ ร้อยละ ๑๓.๖๐ ไม่พอใจ

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๐.๔๐ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๖.๘๐ พึงพอใจ ร้อยละ ๒๒.๘๐ ไม่พอใจ

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๓๖.๐๐ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๔๒.๘๐ พึงพอใจ ร้อยละ ๒๑.๒๐ ไม่พอใจ

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๓.๐๐ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๔.๐๐ พึงพอใจ ร้อยละ ๒๓.๐๐ ไม่พอใจ

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๑.๘๘ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๖๐.๐๕ พึงพอใจ ร้อยละ ๑๘.๐๗ ไม่พอใจ

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโตดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ประชาชนมีพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ ๘๑.๙๓ ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต จำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม ๕) และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕ คะแนน)	อยู่ในระดับ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๓.๐๗	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓.๒๙	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๓.๑๔	มาก
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓.๒๗	มาก
๕	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๑๓	มาก
๖	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๓๔	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓.๑๑	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๑๖	มาก
ภาพรวม		๓.๑๙	มาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. การก่อสร้างและปรับปรุงถนนและทางเท้า	หมู่บ้าน	๗	๗	-
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง	หมู่บ้าน	๗	๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕ คะแนน)	อยู่ในระดับ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ โครงการ/กิจกรรม	๓.๐๕	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ / กิจกรรม	๓.๑๗	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม	๓.๐๙	มาก
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๓.๒๘	มาก
๕	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๓.๓๗	มาก
๖	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๖๑	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	๓.๐๕	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๓.๐๓	มาก
ภาพรวม		๓.๒๑	มาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	คน	๔๔๒	๔๓๕	-๗
๒. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	คน	๘๑	๘๑	-
๓. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา	ครั้ง	๓	๓	-
๔. สนับสนุนอาหารกลางวันและ อาหารเสริม	แห่ง	๖	๖	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕ คะแนน)	อยู่ในระดับ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ โครงการ/กิจกรรม	๓.๐๔	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ / กิจกรรม	๓.๐๕	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม	๓.๑๓	มาก
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๓.๐๗	มาก
๕	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๓.๒๕	มาก
๖	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๔๒	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	๓.๓๕	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๓.๒๓	มาก
ภาพรวม		๓.๑๙	มาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในองค์กร	คน	๑	๑	-
๒. การจัดกิจกรรมเจ็ดวันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	ครั้ง	๒	๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง

ลำดับ ที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕ คะแนน)	อยู่ในระดับ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ โครงการ/กิจกรรม	๓.๐๓	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ / กิจกรรม	๓.๐๗	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม	๓.๐๕	มาก
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๓.๐๔	มาก
๕	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๓.๐๓	มาก
๖	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๐๘	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	๓.๐๖	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๓.๐๒	มาก
ภาพรวม		๓.๐๕	มาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. จำนวนพนักงานที่ได้รับการ ฝึกอบรม	คน	๓๓	๒๖	-๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป าศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕ คะแนน)	อยู่ในระดับ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ โครงการ/กิจกรรม	๓.๔๗	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ / กิจกรรม	๓.๓๒	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม	๓.๗๒	มาก
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๓.๘๓	มาก
๕	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๓.๗๓	มาก
๖	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๘๕	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	๓.๖๗	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๓.๒๘	มาก
ภาพรวม		๓.๖๑	มาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	กิจกรรม	๑๔	๕	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕ คะแนน)	อยู่ในระดับ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๓.๒๔	มาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓.๕๑	มาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๓.๑๕	มาก
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓.๐๔	มาก
๕	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๑๑	มาก
๖	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๓๒	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓.๒๗	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๑๒	มาก
ภาพรวม		๓.๒๒	มาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. การรักษาความสะอาดในตลาด চারট	ครั้ง/ สัปดาห์	๓	๓	-
๒. กิจกรรมร่วมใจพัฒนาตำบลচারট	หมู่บ้าน	๗	๗	
๓. กิจกรรมปลูกต้นไม้	ครั้ง	๕	๕	

ส่วนที่ ๔

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การดำเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ความซ้ำซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่
๓. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเท่าที่ควร
๔. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๕. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๖. มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ดำเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้
๗. ขาดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

๑. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตรับทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้ส่วนงานต่าง ๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของงาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป
๒. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
๓. การดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ ให้มากกว่านี้ เพื่อให้งาน/กิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น